

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-
детский сад №26



Утверждено заведующим

МБДОУ - детский сад №26

Тупициной Л.В.

Приказ № 61-од от 11.06.2021 г.

План работы рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы МБДОУ-детский сад №26

Этапы	Содержание работы	Сроки реализации	Ответственные
<p>I этап. Планирование и разработка</p>	<p>1.Формирование рабочей группы по разработке проекта рабочей программы воспитания 2. Мониторинг текущего состояния воспитательной работы в МБДОУ-детский сад №26 3.Определение структуры рабочей программы воспитания, не противоречащей содержанию основной образовательной программы. 4.Назначить ответственных за разработку отдельных компонентов рабочей программы 5.Определить инициативную группу родителей для совместной разработки рабочей программы воспитания 6.Изучение и анализ нормативных правовых актов ,которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного образования. 7.Изучение и анализ педагогической и методической литературы по вопросам воспитания на уровне дошкольного образования. 8.Анализ содержания ООП ДО с целью выделения в них воспитательных задач.</p>	<p>Июнь 2021</p>	<p>1.Заместитель заведующего 2. Рабочая группа</p>
<p>II этап. Разработка проекта рабочей программы воспитания</p>	<p>1.Определение структуры, целей и задач рабочей программы воспитания МБДОУ. 2. Определение видов, форм, содержания деятельности по реализации рабочей программы воспитания. Разработка проектов разделов программы: Целевой раздел -Содержательный раздел -Организационный раздел -Приложение. Календарный план воспитательной работы</p>	<p>До 15.07.2021</p>	<p>1.Заместитель заведующего 2. Рабочая группа</p>

<p>III этап. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</p>	<p>1. Обсуждение проекта РПВ с педагогами. 2. Обсуждение с инициативной группой родителей проекта рабочей программы воспитания. 3. Корректировка проекта рабочей программы воспитания (если это необходимо) .</p>	<p>До 31.07.2021</p>	<p>1.Заместитель заведующего 2. Рабочая группа</p>
<p>IV этап</p>	<p>1. Утверждение рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на педагогическом совете 2. Публикация РПВ и календарного плана воспитательной работы на сайте ДОУ</p>	<p>30.08.2021</p>	<p>1.Заместитель заведующего</p>