



Приложение № 1  
к приказу от 29.08.25 г. №164-О  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ИМЦ  
«Екатеринбургский Дом Учителя»

М.А. Зорина

**Дорожная карта  
реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Исторический  
компас» для воспитанников подготовительной группы ДОО и обучающихся НОО**

Наименование мероприятий	Сроки проведения	Результат	Ответственный
<b>I этап Организационно - подготовительный 13.10.2025 – 31.08.2026</b>			
Разработка концепции рабочей программы курса внеурочной деятельности «Исторический компас» для воспитанников подготовительной группы ДОО и обучающихся НОО	13.10.2025 – 01.11.2025	Конструктор рабочей программы	Шнайдер А.А., методист
Разработка общих положений программы, содержание образовательного модуля для дошкольного возраста	01.11.2025 – 21.11.2025	Общие положения программы, цель, задачи, КТП образовательного модуля для дошкольного возраста	Шнайдер А.А., методист
Выявление потенциальных претендентов, на получение статуса: пилотная площадка «По реализации и апробации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Исторический компас»	25.11.2025 -10.12.2025г	Результаты онлайн - опроса	Захарова О.С., заместитель директора
Рецензирование дошкольного модуля программы ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»	Декабрь 2025	Методические рекомендации, экспертное заключение	Представитель ГАПОУ СО СОПК
Корректировка по результатам рецензирования	Декабрь 2025	Итоговой вариант образовательного модуля для дошкольного возраста	Шнайдер А.А., методист
Установочный вебинар с представителями ОО, заявившихся на получение статуса: пилотная	08.12.2025	- Обзор программы курса внеурочной деятельности «Исторический	Захарова О.С., заместитель директора; Шнайдер А.А.,

площадка «По реализации и апробации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Исторический компас»		компас» для воспитанников подготовительной группы ДОО и обучающихся НОО; - Представление дорожной карты реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Исторический компас» для воспитанников подготовительной группы ДОО и обучающихся НОО	методист
Утверждение пилотных площадок ОО	до 31.12.2025	Служебная записка Департамента образования	Заместители директора: Захарова О.С., методист Шнайдер А.А.
Разработка дорожных карт ОО	до 14.01.2026	Пилотные площадки	Кураторы пилотных площадок в ОО
Разработка содержания образовательного модуля для 1-2 класса, 3-4 класса	01.12.2025 – 12.01.2026	КТП образовательных модулей для НОО	Шнайдер А.А., методист
Рецензирование образовательных модулей программы для НОО, ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»	До 23.01. 2026	Методические рекомендации	Представитель ГАПОУ СО СОПК
Корректировка по результатам рецензирования	До 30.01.2026	Итоговый вариант	Шнайдер А.А., методист
Обзорные вебинары по образовательному модулю для ДОО	13.01.2026 14.01.2026 15.01.2026	Распределение участников по тематическими блокам	Шнайдер А.А., методист
Разработка чек – листа занятия по курсу внеурочной деятельности «Исторический компас»	До 13.01.2026	Чек - лист	Шнайдер А.А., методист
Обзорные вебинары по образовательным модулям для НОО	19.01.2026 20.01.2026 21.01.2026 26.01.2026 27.01.2026 28.01.2026	Распределение участников по тематическими блокам	Шнайдер А.А., методист

Разработка учебно – методических материалов к образовательным модулям	01.02.2026 – 01.04.2026	Конспекты занятий, методические материалы, наглядные пособия, дидактические игры, сценарии игр и праздников, конспекты тематических прогулок, экскурсий и т.д.	Пилотные площадки
Создание рабочей группы по отбору методического материала для УМК, разработке рабочих тетрадей для образовательных модулей, к курсу внеурочной деятельности «Исторический компас» и диагностической карты	01.02.2026	Приказ	Захарова О.С., заместитель директора, Берсенева А.В., нач.метод отдела
Отбор методического материала для формирования УМК к образовательным модулям	01.04.2026 – 01.05.2026	Утвержденный УМК по каждому образовательному модулю	Рабочая группа
Образовательный форум: ресурсная копилка исторического компаса	Апрель 2026	Социальные партнеры, обзор практик и методик, дополнительные источники информации	Рабочая группа
Разработка содержания рабочих тетрадей для образовательных модулей, к курсу внеурочной деятельности «Исторический компас»	Май – август 2026	Рабочая тетрадь, для каждого образовательного модуля	Рабочая группа
Разработка содержания диагностической карты	Май – август 2026	Структурированная, автоматизированная диагностическая карта	Рабочая группа
Вебинар «Стартовая диагностика» по образовательным модулям	24.08.2026	Методические рекомендации	Шнайдер А.А., методист
<b>II этап Основной – Практический 01.09.2026 – 01.07.2027</b>			
Проведение стартовой диагностики	01.09.2026-15.09.2026	Диагностическая карта	Педагоги пилотных площадок
Апробация образовательных модулей с использованием УМК	01.09.2026-31.05.2027	Творческие работы и рабочие тетради обучающихся	Педагоги пилотных площадок

Фестиваль: «Исторический компас: мастерство урока» по курсу внеурочной деятельности «Исторический компас»	Апрель 2026	Сборник ЕДУ	Рабочая группа
Вебинар «Финальная диагностика» по образовательным модулям	Апрель 2027	Методические рекомендации	Шнайдер А.А., методист
Проведение финальной диагностики	15.05.2027-31.05.2027	Диагностическая карта	Педагоги пилотных площадок
<b>III этап Аналитический 01.07.2027 – 01.09.2027</b>			
Составление отчетной документации (аналитическая справка по итогам практической апробации, сводная диагностика по ОО)	Июль 2027	Сводный отчет по ОО	Куратор пилотной площадки в ОО
Составление отчета по реализации курса внеурочной деятельности «Исторический компас»	Август 2027	Сводный отчет по всем пилотным площадкам	Шнайдер А.А., методист
<b>III этап Заключительный 01.09.2027 – 31.12.2027</b>			
<b>Городской педагогический форум «Исторический компас»</b>			
<b>Конкурс «Конструктор эффективных практик» битва мастеров</b> , по курсу внеурочной деятельности «Исторический компас»	01.10.2027 – 15.11.2027	Сборник ЕДУ	Рабочая группа
<b>Единый городской методический день</b> «Методическая гавань: «Исторического компаса»: день профессионального общения»	15.12.2027	Распространение опыта, награждение финалистов конкурса	Рабочая группа